
 

第 12 回 

「原価管理20 ステップ習得講座」 
 

原価管理をやっているつもり、わかっているつもりだけれど ????? 原価管理プロセス理解：施工計画～実行
予算作成～協力業者への発注～出来高査定・出来高調書作成～予実・差異分析～残工事予測～最終予想原

価算定～原価報告までの 20ステップを事例を通じて基礎から復習・習得!!  
連続 3日間、少人数の寺子屋的学習環境ならではの特徴を活かし受講者の経験・情報交換なども交えながら
パソコンではなく頭脳：鉛筆と手：電卓を駆使して相互研鑽します。積極的な参加をお待ちしております。 

 
【 日   時 】 平成 24年 7月 12日（木）～14日（土）                       

1～2日目 9時 30分～17時 30分（各 7時間）、3日目 9時 30分～16時 30分（6時間） 
          計 20時間 CPDS 20ユニット 

【 会   場 】 （有）えん総合研究所 少人数研修所「考究舎」 大阪府高槻市真上町 3―7－35  
【 定   員 】  5名  （定員になり次第締め切らせて頂きます。申し込み者 1名でも実施）     
【 受 講 料 】 ３8，０００円（書籍含む） 
【使 用 テキスト名 】 書籍：「土木技術者のための原価管理 問題と解説」（社団法人 土木学会 発行 

弊社主催セミナーテキストとして使用許諾済み）及び研修補完資料の配付 
【主催者・問い合わせ】 有限会社 えん総合研究所 大阪府高槻市真上町 3丁目 7番 35号 

TEL＆FAX 072-682-8961（担当：長谷）メール in@en2.jp HP http://www.en2.jp 
【 カ リ キ ュ ラ ム】 

【担当講師及びプロフィール紹介】 有限会社 えん総合研究所 代表取締役 長谷 利男 
（株）日本コンサルタントグループ･経営コンサルタント養成学校卒業。建設企業の経営戦略の策定、営業力強化指導、
新分野進出調査・策定、開業指導、階層別・テーマ別研修（経営幹部、管理職、現場主任、新入社員、目標管理等）や
ISO9001、14001 等の構築指導に通算 20 数年携わった後独立。えん”を社名に、大小ものづくり企業の“人・モノ・仕
組・顧客づくり”に関する総合コンサルティング、人材育成を展開している。土木学会会員、日本建築学会会員。 
【お申込方法】 
 申込書にご記入の上、FAX またはメール（申込書ファイル添付）でお申し込み下さい。折り返し「受講申し込み受付」
並びに受講料振込先をメール（FAX）にて連絡します。先着順に受付し定員を超えている場合、今後の開催予定他で調
整連絡いたします。 
【受講申込書】 

講座名 
第 12回 

「原価管理ステップ習得講座」 
開催日 7月12日（木） ～14日（土） 

会社名 
〒 

所在地 
TEL  FAX  

申込責任者 
役職・氏名 氏名  役職  E-mal  

 才  才参加者 
氏名・年齢  才  才

【個人情報保護】 
弊社では経営コンサルティング業務、社員教育、新商品・サービスに関する情報をお知らせする目的で個人情報を保有しております。 
頂いた個人情報はセミナー受講券の発送などに利用いたします。又今後前述の目的にも利用いたします。  
 【社外依頼地講座】 

時期、場所等の都合で本講座を受講できない方々は、依頼先の近くの場所に出向いての主催・開講可能です。定員

は 3人以上 20 名未満。開催日、会場、料金等につきましては別途ご相談させて頂きますので、弊社に問合せ下さい。 

1 日 目 2日 目 3 日 目 
○研修オリエンテーション 
Ⅰ.理論編 
 （五者択一問題）      

1.原価とは 
2.建設工事の価格構造 
3.現場マネジメント 
4.施工計画と実行予算 
5.原価管理の実際 
6.設計変更と原価管理 

Ⅱ.実践編  
施工事例＜下水道管 
布設工事＞をもとに演習  

[ 工 事 着 手 前 段 階 ]
1.施工計画策定        
・設計図書から数量算出他 
2.実行予算作成        
・代価表、内訳書他を作成 
（2日目に続く） 

[工事施工段階] 
3.調達管理         
･発注書の作成 
4.支払及び収支管理   
・出来高査定と出来高
調書の作成 
・予算と実績差異分析 
・残工事の予測 
・最終予想原価の算定 

[工事竣工後段階] 
5.決算処理             
・最終工事原価の確定 
 
Ⅲ.復習編 
理論編」と「実践編」の振り返り
＜理解度演習＞ 
損益計算他 
○ まとめ 

FAX  ０７２－６８２－８９６１

ＣＰＤＳ認定 20ユニット


